

**ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ  
муниципального образования  
«ГОРОД ЛЕНСК»  
Республики Саха (Якутия)**



**Саха Республика  
«ЛЕНСКЭЙ КУОРАТ»  
муниципальной тэриллиитин  
ДЬАҤАЛТАТЫН  
БАҤЫЛЫГА**

678140, г. Ленск, ул. Ленина, 63

678140, Ленскэй к., Ленин уул., 63

---

-+

## ПРОТОКОЛ

совещания Общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Ленск» на 2018-2022 годы», а также для рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц/заявителей о включении дворовой территории многоквартирного дома, организации проведения обсуждения и голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов такого голосования.

21.08.2018г.

### **Присутствовали:**

Хорунов А.А.  
Пелипенко В.Ю.  
Козырев В.В.  
Никонова М.П.  
Чернов О.А.  
Олесова Н.С.  
Константинова О. И.  
Полосухин Д.Ю.  
Хамаганов Д.С.  
Ильчук З.С.  
Население города

### **Повестка:**

1. О ходе работ по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ленск».

2. Выступила Никонова М.П. с отчетом о ходе реализации муниципальной программы:

«Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Ленск» была утверждена в 23.03.2018г.

- согласно подпрограмме "Градостроительное планирование и проектирование" были проведены проектно-изыскательские работы по обустройству площади Ленина. В начале июня была направлена заявка в ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» на проведение оценки (экспертизы) сметной части проекта.

Положительное заключение было получено 15.08.2018г.

По подпрограмме "Благоустройство общественных территорий": По обустройству площади Ленина была осуществлена закупочная процедура. В связи с отсутствием заявок на участие в закупках, аукцион не состоялся. Сегодня объявлена повторная процедура.

По данной подпрограмме, кроме площади Ленина ведутся работы по обустройству спортивной площадки в ГПКиО, в составе которой: площадка для игры в мини-футбол (выполнено-50%, срок завершения работ до 01.09.2018г), скейт-площадка, площадки с тренажерами и трибунами.

По подпрограмме "Благоустройство дворовых территорий" начались работы на территории дома по Рабочая, 3 а (выполнено -5%, срок завершения работ до 30.09.2018г). В связи с изысканием дополнительных финансовых средств и с участием ООО "Газпром трансгаз Томск" выполняются работы по строительству спортивной площадки по ул. Первомайская, район домов №№30, 32 а (выполнено-65%, срок завершения работ до 01.09.2018г), ремонту проездов с реконструкцией спортивной площадки на территории домов по ул. Первомайская, 10- Победы, 10».

Хорунов А.А.: Закупочная процедура объявлена, по результатам которой будет приняты решения – заключение договора на производство работ с подрядчиком, либо отказ от федеральной субсидии по муниципальной программе.

**Глава города**



**А.А. Хорунов**